	(B)	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		Cronograma del Proyecto: Sistema de Gesti	62 days	18/08/25, 08:00	11/11/25, 17:00		
2		Definición del proyecto	7 days	18/08/25, 08:00	26/08/25, 17:00		
3		Definir la idea del proyecto	2 days	18/08/25, 08:00	19/08/25, 17:00		
4		Definir objetivo y alcance	2 days	20/08/25, 08:00	21/08/25, 17:00	3	
5		Confirmar acceso al cliente (validar datos, reuni	2 days	20/08/25, 08:00	21/08/25, 17:00	3	
6		Elaborar documento inicial (Acta de proyecto)	3 days	22/08/25, 08:00	26/08/25, 17:00	3;4	
7		Acta de proyecto entregada	0 days	26/08/25, 17:00	26/08/25, 17:00	6	
8		Análisis de requisitos	14 days	27/08/25, 08:00	15/09/25, 17:00	7	
9		Estudio de factibilidad	4 days	27/08/25, 08:00	1/09/25, 17:00	7	
10		Proceso de obtención de requisitos	3 days	2/09/25, 08:00	4/09/25, 17:00	9	
11		Reunión inicial con cliente	2 days	5/09/25, 08:00	8/09/25, 17:00	5;10	
12		Especificación de requisitos (ERS)	3 days	9/09/25, 08:00	11/09/25, 17:00	10;11	
13		Validación de requisitos con cliente	2 days	12/09/25, 08:00	15/09/25, 17:00	12	
14		ERS entregada	0 days	15/09/25, 17:00	15/09/25, 17:00	13	
15		Análisis y diseño de artefactos	8 days	16/09/25, 08:00	25/09/25, 17:00	14	
16		Diseño de prototipo de interfaces (figma)	5 days	16/09/25, 08:00	22/09/25, 17:00	14	
17		Diagramas procesos de negocio	4 days	16/09/25, 08:00	19/09/25, 17:00	14	
18		Modelado de casos de uso (UML)	4 days	22/09/25, 08:00	25/09/25, 17:00	17	
19		Diseño conceptual ER de la base de datos	3 days	16/09/25, 08:00	18/09/25, 17:00	14	
20		Validación de diseño con el cliente	0 days	25/09/25, 17:00	25/09/25, 17:00	16;17;18;19	
21		Implementación	21 days	26/09/25, 08:00	24/10/25, 17:00	20	
22		Configuración del entorno de desarrollo	3 days	26/09/25, 08:00	30/09/25, 17:00	20	
23		Desarrollo del módulo de autenticación	5 days	1/10/25, 08:00	7/10/25, 17:00	22	
24		Desarrollo del módulo de gestión de socios y me	8 days	8/10/25, 08:00	17/10/25, 17:00	23	
25		Desarrollo del módulo de gestión de inventario	6 days	8/10/25, 08:00	15/10/25, 17:00	23	
26		Desarrollo del módulo de gestión de empleados	6 days	8/10/25, 08:00	15/10/25, 17:00	23	
27		Integración de todos los módulos	5 days	20/10/25, 08:00	24/10/25, 17:00	24;25;26	
28		Pruebas	7 days	27/10/25, 08:00	4/11/25, 17:00	27	
29		Pruebas unitarias (por módulo)	2 days	27/10/25, 08:00	28/10/25, 17:00	27	
30		Pruebas de integración (flujo completo del siste	3 days	27/10/25, 08:00	29/10/25, 17:00	27	
31		Correcciones de errores encontrados	4 days	30/10/25, 08:00	4/11/25, 17:00	29;30	
32		Desarrollo del informe final del proyecto	5 days	5/11/25, 08:00	11/11/25, 17:00	31	
33		Entrega del prototipo final	0 days	11/11/25, 17:00	11/11/25, 17:00	32	