

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores
1		Cronograma del Proyecto: Sistema de Gesti...	71 days	18/08/25, 08:00	24/11/25, 17:00	
2		Definición del proyecto	8 days	18/08/25, 08:00	27/08/25, 17:00	
3		Definir la idea del proyecto	2 days	18/08/25, 08:00	19/08/25, 17:00	
4		Definir objetivo y alcance	2 days	20/08/25, 08:00	21/08/25, 17:00	3
5		Confirmar acceso al cliente (validar datos, reuni...	2 days	20/08/25, 08:00	21/08/25, 17:00	3
6		Elaborar documento inicial (Acta de proyecto)	4 days	22/08/25, 08:00	27/08/25, 17:00	3;4
7		Acta de proyecto entregada	0 days	27/08/25, 17:00	27/08/25, 17:00	6
8		Análisis de requisitos	14 days	28/08/25, 08:00	16/09/25, 17:00	7
9		Estudio de factibilidad	4 days	28/08/25, 08:00	2/09/25, 17:00	7
10		Proceso de obtención de requisitos	3 days	3/09/25, 08:00	5/09/25, 17:00	9
11		Reunión inicial con cliente	2 days	8/09/25, 08:00	9/09/25, 17:00	5;10
12		Especificación de requisitos (ERS)	3 days	10/09/25, 08:00	12/09/25, 17:00	10;11
13		Validación de requisitos con cliente	2 days	15/09/25, 08:00	16/09/25, 17:00	12
14		ERS entregada	0 days	16/09/25, 17:00	16/09/25, 17:00	13
15		Análisis y diseño de artefactos	8 days	17/09/25, 08:00	26/09/25, 17:00	14
16		Diseño de prototipo de interfaces (figma)	5 days	17/09/25, 08:00	23/09/25, 17:00	14
17		Diagramas procesos de negocio	4 days	17/09/25, 08:00	22/09/25, 17:00	14
18		Modelado de casos de uso (UML)	4 days	23/09/25, 08:00	26/09/25, 17:00	17
19		Diseño conceptual ER de la base de datos	5 days	17/09/25, 08:00	23/09/25, 17:00	14
20		Validación de diseño con el cliente	0 days	26/09/25, 17:00	26/09/25, 17:00	16;17;18;19
21		Implementación	26 days	29/09/25, 08:00	3/11/25, 17:00	20
22		Configuración del entorno de desarrollo	3 days	29/09/25, 08:00	1/10/25, 17:00	20
23		Desarrollo del módulo de autenticación	5 days	2/10/25, 08:00	8/10/25, 17:00	22
24		Desarrollo del módulo de gestión de socios y me..	10 days	9/10/25, 08:00	22/10/25, 17:00	23
25		Desarrollo del módulo de gestión de inventario ...	10 days	9/10/25, 08:00	22/10/25, 17:00	23
26		Desarrollo del módulo de gestión de empleados ..	10 days	9/10/25, 08:00	22/10/25, 17:00	23
27		Integración de todos los módulos	8 days	23/10/25, 08:00	3/11/25, 17:00	24;25;26
28		Pruebas	10 days	4/11/25, 08:00	17/11/25, 17:00	27
29		Pruebas unitarias (por módulo)	5 days	4/11/25, 08:00	10/11/25, 17:00	27
30		Pruebas de integración (flujo completo del siste...	5 days	4/11/25, 08:00	10/11/25, 17:00	27
31		Correcciones de errores encontrados	5 days	11/11/25, 08:00	17/11/25, 17:00	29;30
32		Desarrollo del informe final del proyecto	5 days	18/11/25, 08:00	24/11/25, 17:00	31
33		Entrega del prototipo final	0 days	24/11/25, 17:00	24/11/25, 17:00	32

